

A képzés az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül megvalósuló „Nemzetközi mentorhálózat a szociális vállalkozásokért” - SENS NETWORK című, SIHU217 azonosító számú projekt keretében valósul meg.

Projektmenedzsment

Sánta Sebő
DDTG Nonprofit Kft.

www.sens-network.com

Projekt az Interreg V-A Programra indítottakor. Vállalkozásoknak köszönhetően az eredményeket a környezetükkel megosztva hozhatják elő. A projekt az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.



- Van valamilyen célunk?
- Hogyan érhetjük azt el?
- Milyen lépéseket kell megtennünk ezért?
- Milyen körülmények között tehetjük azt?
- Veszélyezteti azt valami?
- Van-e más feladatunk, amivel egyidőben kell végeznünk?
- Kivel és mivel oldjuk meg a feladatunkat?

- 3 féle megközelítés:
speciális jellemzőkkel bíró feladat:
 - Komplex tartalom
 - Viszonylagos egyediség
 - Magas kockázat
 - Nagy stratégiai fontosság
 - Célorientált


- Ideiglenes szervezet:
 - időben lehatárolt
 - üzleti folyamatok végrehajtására
 - Speciális identitása van (spec célok, értékek)

- Társadalmi rendszer
 - komplex, dinamikus rendszer

- Definíció: A projektorientált vállalat ideiglenes szervezete, melynek célja egy viszonylag egyedi, rövid/közepes időtartamú stratégiaiag fontos, közepes/széles hatókörű folyamat végrehajtása.

- minden olyan tevékenység, amely egy/vagy több szervezet számára egyszeri, komplex feladatot jelent, teljesítés időtartama (kezdés-befejezés) meghatározottak, a teljesítés költségei/erőforrásai meghatározottak, egy határozott cél/eredmény elérésére irányul.

Varázsolj




„Ez a projekt rendkívül fontos, viszont nincs rá pénz, nincs hozzá segítség, és holnap reggelre kell elkészülnie. De legalább itt a nagy lehetőség, hogy mindenkit ámulatba ejts.”

www.sens-network.com

Projekt az Európai Programra addigi Interreg V-A Szlovénia-Morava programról származó támogatásra készítve. Ez a projekt az Interreg V-A Szlovénia-Morava Egységesítési Program keretében. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg.

Projektmenedzsment folyamatok



A **projektmenedzsment** az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó **szakterület**, melynek célja, hogy az erőforrások által végzett **munka** eredményeként egy adott idő- és költségkeretben belül sikeresen teljesüjenek a **projekt** céljai.


www.sens-network.com



Zala Zöld Szíve

Vidékfejlesztési Egyesület

Projekt az EU támogatott Programra induló Interreg V-A Szlovénia-Magyarország partnerségi pályázat a "Regionális Fejlesztési Program keretében". Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg.



- Kezdeményezési folyamat: igények, környezeti elvárasok, kezdeti kockázatok felmérése – első projektmegbeszélés
- Tervezési folyamatcsoport: célok pontosítása, célkitűzések, részfeladatok, erőforrások, felelősök
- Végrehajtási folyamatcsoport: tevékenységek összehangolása, beszállítók kiválasztása, minőségbiztosítás, projektben dolgozók teljesítményértékelése
- Követési munkacsoport: tervezett és tényleges végrehajtás között mi a különbség? + ellenőrzés
- Zárás: adminisztratív és pénzügyi zárás, archiválás, visszacsatolás

- SWOT analízis
- 1. Erősségek (strengths) BELSŐ TÉNYEZŐ
- 2. Gyengeségek (weaknesses) BELSŐ TÉNYEZŐ
- 3. Lehetőségek (opportunities) KÜLSŐ TÉNYEZŐ
- 4. Veszélyek (threats) KÜLSŐ TÉNYEZŐ

SWOT PL???



- Erősségek
 - Tapasztalt, szakmailag képzett munkaerő
 - Osztályonként gyors infoáramlás
 - Alacsony fluktuáció
 - Önálló munkatársak
 - Csapatmunka
 - Helyettesíthetőség



www.sens-network.com

Projekt je vršenje Programa podprtosti Interreg V-A Štajersko-Moravska poljskičanija za razvoj v regionalni razvojni politiki

A projekt je vršenje Programa podprtosti Interreg V-A Štajersko-Moravska poljskičanija za razvoj v regionalni razvojni politiki



SWOT PL???

- Gyengeségek
 - Nagyfokú és folyamatos túlterhelés
 - Gyenge belső kommunikáció
 - Hosszú távú HR koncepció hiánya
 - Nem megfelelő feladatkiosztás és feladatmegosztás
 - Vezetői visszajelzések hiánya
 - Motiváció hiánya
 - Nem versenyképes fizetés és juttatási rendszer

- LEHETŐSÉGEK

Elektronikus közigazgatás bevezetése

Együttműködés, tapasztalatsere más önkormányzatokkal

Képzési lehetőségek

Sikeres pályázatok – fejlesztések

Teljesítménybérés javadalmaztatási rendszer

Stratégiai vezetés

Szervezeti jövőkép kialakítása



www.sens-network.com

Projekt az EU Stratégiai Programra addigi Interreg V-A Szlovákia-Magyarország szintű fejlesztési Stratégia részére. A projekt az EU Stratégiai Program keretében finanszírozott. Az EU Stratégiai Program keretében finanszírozott.



Zala Zöld Szív
Vidékfejlesztési Egyesület

SWOT PL???



• VESZÉLYEK

Közigazgatási és gazdasági környezet változása

Nem megfelelő munkakörülmények – fáradtság

Inaktív lakosság, inaktív civil szervezetek

Hivatal létszáma nem áll arányban az ügyek számával



www.sens-network.com

Projekt az Európai Programra rendkívülisleg Interreg V-A Szlovénia-Mediterrán Együttműködési Program keretében. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg.



- Célok meghatározása
- Tevékenységek meghatározása
- Várt eredmények meghatározása
- Megvalósítás idő- és költségterve
- Külső feltételek, kockázatok számbavétele
- Ha kell, üzleti terv

- Előzetes partneri megállapodások
- Döntés a pénzügyekről
- Döntés a PM-ről

- Szerződéskötések
- Teljesítések
- Fő szabályok: szerződés szerinti idő és ütemezés betartása és betartatása, Rendszeres monitoring, kapcsolattartás a hatósággal, pontos adminisztráció, dokumentáció

- Értékelés
- Visszacsatolás tervezekhez, céllokhoz
- Együttműködések értékelése
- Eredmények beépítése
- Folytatás?

Projektmenedzserként az élet...

A projektmenedzser feladatai

- az anyagi és
- a humán erőforrások menedzseltéséért, valamint
- a projekt által kitűzött célok/eredmények eléréséért

Tehát egy időben, egy helyen, egy személyben jó csapatmunkás, jó kommunikátor, jó időmenedzser, jó forrásszervező, jó tárgyaló, motiváló, és mindenek mellett ember marad.

- Pályázatíró nem egyenlő a projektmenedzserrel!!
- PM csak olyan lehet, aki nem hibázik? Van ilyen ember?



Projekt az Európai Programra rendkívüliségű Interreg V-A Szlovénia-Magyarország pályázatnak az eredménye. Ez a projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával készült. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával készült.





A PROJEKT 3-as kerete

”IDŐ KÖLTSÉG (fix,változó) ERedmény

(minőség)

www.sens-network.com



Zala Zöld Szíve

Vidéki fejlesztési Egyesület

Projekt az Európai Programra rendkívülisleg törlesztett Vállalkozások Multidiszciplináris szolgáltatásai számára kiírtott Zala megyei program keretében. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg.



RIVJÉK KULTURÁLIS TÍPUSOK hivatalosabban

- A célok és/vagy a munkák megtervezése
- A célok elemzése és meghatározása
- Kockázatok felmérése és elkerülése
- Erőforrás szükséglet becslése
- Erőforrások biztosítása, lekötése
- A munka szervezése
- Az emberi- és más erőforrások beszerzése
- Feladatok kiosztása
- Vezetési tevékenységek
- A projekt végrehajtásnak ellenőrzése
- Előrehaladás követési és jelentési feladatok
- Korrekciós akciók tervezése is végrehajtása
- Dokumentációs és kommunikációs tevékenységek

www.sens-network.com

Projekt az Európai Programra építkező Interreg V-A Szlovénia-Magyarország pályázatnak része

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg

- A megrendelés oka?

Anyagi

Nem vagyunk tisztában a kötelezettségekkel

Mágikus erőt tulajdonítunk a pályázatírónak

Konkrét ötletre konkrét pályázat

Minden pályázatra ugrunk



www.sens-network.com

Projekt az EU Stratégiai Programra rendkívüliszerűen Vállalkozási Multidiszciplináris szolgáltatók számára a regionális fejlesztésben. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak támogatásával végzett munka



Pályázatot írunk II.

- AKCIÓTERVEK
- PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSE
- AKTUÁLIS PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK
- LEZÁRULT PÁLYÁZATOK

AT-ből mit látunk?

- Pályázati kiírások pontos számát
- Indokoltságát
- Támogatható tevékenységeket
- Jogosultsági és értékelési szempontokat
- Min/max támogatás
- Mekkkora a keret?
- Várható pályázatok száma
- Megjelentetés negyedéve

- Pályázat megjelenése előtt
- Véleményezés
- Kérdések feltevése
- Változtatásokat lehet eszközölni
- Kb. 80%-ban ez lesz a végléges kiírás

- Kiemelt
- Egyfordulós
- Kétfordulós
- Automatikus
- Közvetett (ernyőszervezetek)

- Pályázati felhívás
- Pályázati útmutató
- Pályázati adattalap
- Pályázati adattalap kitöltési útmutató
- EE, FF útmutató
- Csatolandó dokumentumok listája
- TSZ sablon

ŐK KEZÜJÜK EGY ÜDILDELLŐSÜT! — AVAGY ITÉLÍJY GYAKORLATI ARANYSZABÁLY



- Olyan nincs, hogy valamilyen dokumentumot nem ismerünk!
- Nem telhet el úgy nap, hogy nem néztük meg a vonatkozó honlapokat, GYIK-ét
- Az információs napra minden érdemes elmenni,
 - mert minden kérdésünk!
 - mert másoknak is lehetnek okos kérdéseik!
 - és mert nem árt tudni, kik a „mások”!



www.sens-network.com

Projekt je v rámci Programa podpory Interreg V-A Slovensko-Magyarország partnerského aktivity za regionálny rozvoj
A projekt je s finančnou podporou z Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Magyarország Regionálny program rozvoja



Hogyan kezdjük? Az első lépések

- Az útmutató hosszú, jegyzeteljük ki!
- Az útmutatót nem elég egyszer olvasni!
- Amik először elkészülnek:
 - Első megbeszélés jegyzőkönyve
 - Összegyűjtendő adatokhoz sablonok, sémák
 - Megvalósíthatósági tanulmány tartalomjegyzéke
 - Csatolandó dokumentumok listája
 - Kérdések a kiíró felé

Az összetartozó információk nincsenek egy helyen!

- A csatolandó dokumentumokra 3 helyen is „rábukkanhatunk”
- Jogsútság sem csak az elején szabályozott!
 - Tulajdoni viszonyok
 - Köttelező tevékenységek, vagy indikátorok
 - „Ha nem, nem befogadható”

Első megbeszélés – mit kell tisztáznunk?

- Projektterv, projekt előzményei, milyen információk vannak neg?
- Kötelező és előnyt jelentő tevékenységek, pontszámok!
- Tervezási szempontok!
- Költségvetés, költségek korlátok, költségbontás! (mindig nézzük meg a költségtáblát!)
- Menedzsment
- Indikátorok
- Csatolandó dokumentumok
- „Adatlisták”

- mindenki érti a feladatát?
 - mindenki képes tartani a határidőket?
 - mindenki el tud kezdeni dolgozni?
- Néhány tapasztalat:
- A csatolandó dokumentumokat ne hagyjuk a végére!
 - Mindig mi állunk a sor végén!

- Gyűjtük össze az adatokat!
- Csinálunk célrendszert!
- Tudjuk, hogy a többiek is dolgoznak, vagy csak reménykedünk?
- Tényleges tervezés:
 - Célrendszer, amit a pályázatból tudunk levezetni
 - Tevékenységek, amik a célokat szolgálják
 - Tevékenységekhez tartozó költségek
 - Tevékenységek időigénye
 - Célok elérését mutató indikátorok

- „Az igazi pályázatíró kockás papíron is tud milliárdos projektet tervezni!”
- Megvalósíthatósági tanulmány előbb, űrlap a végén!
- EMIR-kitöltőprogram – avagy az „egyszerű, pályázóbarát pályázatok”
- Az „űrlap sablon”
- Az „üres dosszié, sok-sok cétlivel”

• EMIR

• OPERA

• Hibák

• vonalkód!!!!!!

SOS! BEADÁS!

van CD? van fénymásoló? melyik géptud CD-tírní?
van papír? vandoboz? van spárga cellulux lux Lukasztó feladó-
vevénytérítive négy csomagolópapírnyomtató patron kapocskisze-
dő? meddig vannytíva a posta? pecsétintadó szíollósítzer? holl
eszzazaláíró? tollak síma ragasztó A3-as lapok?
melyik gépen nyílik meg a program? címzés? kitudhozzáferní
azelektronikus dokumentumokhoz?

UGYE EZT NEM AZNAP AKARJUK VÉGIGGONDOLNI?!



www.sens-network.com

A projekt az Európai Programra rendkívülisleg törlesztendő Vállalkozási Multidiszciplináris pályázatnak az eredménye. Ez a projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott. Azonban a finanszírozás nem garantálja a projektet.



- 3 szintű kontroll:
 - Aki készíti, és az eredeti példányt összerakja
 - Akik összenézik az eredeti példányt a bemenő másolattal
 - Egy „külső szem”
- „Ha nem, nem befogadható”
- Mindig maradjon nálunk másolat!
- Ne becsüljük le az időigényét!
- Legyen kéznél egy „hadvezér”!

UJI A SZELLESZLÉNYI KÖRÚTOK... (bent a csomag)

- Érkeztetés!
- Hiánypótás! Olyan nincs, hogy nincs! Olyan nincs, hogy minden jó! Ha van, akkor baj van!
- Befogadás!
- És várakozás....

(igen, még minden várunk, mert a döntés minden késik...) de!
Mi történik ezidő alatt a KSZ-ben?



www.sens-network.com

Projektje az Európai Programra rendelkező Interreg V-A Szlovénia-Magyarország pályázatnak az "Energiaforrások kihasználása a regionális tervezésben" című projektje

Értékelik a pályázatunkat



- 1. beérkezés
- 2. jogosultság vizsgálat
- 3. pályázat teljességének vizsgálata
- 4. befogadás (pályázat teljességnél való megfelelése)
- 5. tartalmi elemzés, elbírálás
- 6. döntés, értesítés




www.sens-network.com

Projekt je vr časov Programa podporujúceho Interreg V-A Slovensko-Medzivojvodinčský Program s finančnou podporou z Európskeho Fondu pre regionálny rozvoj.



NAP HUKKRA NYERKIJUNK!

(pezsgő, boldogság, büszkeség)



www.sens-network.com

Projekt je v rámci Programa podpory Interreg V-A Slovensko-Medzivojvodský regionálny program s finančnou podporou z Európskeho Regionálneho Fonds na vedeckotechnické výskumy



A képzés az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló „Nemzetközi mentorhálózat a szociális vállalkozásokért” - SENS NETWORK című, SIHU217 azonosító számú projekt keretében valósul meg.

KÖSSZÖNÖM A FIGYELMET

